



Informe de Gestión y Resultados. Fundación Social Triturados Paz de Río. 2017

Sandra Patricia Montoya Manrique
Representante Legal

Fabio Eduardo Cely Herrera
Tesorero

Febrero de 2018



Contenido

1. Resultados 2017 – inversiones y beneficiarios.
2. Resultados 2017 – actividades y metas por proyecto
3. Resultados 2017 – metas y aspectos a resaltar.
4. Lecciones aprendidas y oportunidades de mejoramiento.

1. Resultados 2017 – inversiones y beneficiarios.



Línea de acción	Programa	# de beneficiarios planeado 2017.	# de beneficiarios logrado 2017
Desarrollo local	Mejoramiento de las condiciones educativas y certificación de competencias laborales.	35	50
	Apoyo a la formación y promoción cultural y deportiva en la vereda Socotacito del municipio de Paz de Río.	40	62
Cuidado del medio ambiente	Educación ambiental	150	190
	Vivero comunitario	10	11
Mejoramiento a la infraestructura	Apoyo al mantenimiento vial.	250	250
Apoyo a la población vulnerable	Apoyo a la población en condición de discapacidad	25	35
TOTAL		510	598
Porcentaje		100	117

1. Resultados 2017 – inversiones y beneficiarios.



Programa	Inversión COP planeada 2017	Inversión COP Aliados 2017	Total TPDR / Aliados 2017
Mejoramiento de las condiciones educativas y certificación de competencias laborales.	\$7,478,810	\$42,033,026	\$49,511,886
Apoyo a la formación y promoción cultural y deportiva en la vereda Socotacito del municipio de Paz de Río.	\$5,202,000	\$32,973,332	\$38,175,332
Educación ambiental	2,055,000	\$10,500,000	\$12,555,000
Apoyo al mantenimiento vial.	\$7,371,500	\$17,840,000	\$25,211,500
Apoyo a la población en condición de discapacidad	\$2,355,000	\$1,421,000	\$3,776,000
TOTAL	\$24.462.310	\$104,766,358	\$129,228,668

1. Resultados 2017 – inversiones y beneficiarios.



En cuanto a inversiones y beneficiarios, se logró:

- De los 510 beneficiarios planeados, se lograron beneficiar 598; superando la meta en un 17%.
- De los COP\$ que se planeó invertir entre recursos propios y jalonados; se logró un total de inversión de COP\$**129,228,668**.
- Los recursos jalonados ascienden a COP\$**104,766,35**;
- El total de recursos invertidos por parte de TPR Y FECH fue de COP\$**24.462.310**.

2. Resultados 2017 – actividades y metas por proyecto



Programa	Cumplimiento de actividades y metas por proyecto
Mejoramiento de las condiciones educativas y certificación de competencias laborales.	142%
Apoyo a la formación y promoción cultural y deportiva en la vereda Socotacito del municipio de Paz de Río.	115%
Educación ambiental	126%
Apoyo al mantenimiento vial.	100%
Apoyo a la población en condición de discapacidad	140%
TOTAL	117%

3. Resultados 2017 – Metas y aspectos a resaltar.



Meta	Resultado
Mejorar la calidad de vida de los grupos de interés de la zona directa de influencia.	Los proyectos generaron beneficios que impactan directamente la calidad de vida de las comunidades (mejoramiento en la movilidad, optimización de los ingresos de la población, mejoramiento de las competencias profesionales en las comunidades, mejoramiento de infraestructura comunitaria, entre otros).
Fortalecer el posicionamiento y aportar a la reputación e imagen de TPDR y Fabio Eduardo Cely Herrera.	Se percibe un posicionamiento de la organización a través de la gestión realizada desde la Fundación.
A través de la inversión social y el buen relacionamiento aportar a los propósitos de desarrollo económico de la organización.	Esta meta tiene por objetivo abordarse en el año 2018.
Lograr el primer reporte de RSC, con el cumplimiento de los objetivos propuestos en el programa.	El reporte de RSC será publicado en el mes de marzo de 2018 y será una herramienta de gestión, posicionamiento y obtención de oportunidades de mercado.

3. Resultados 2017 – Metas y aspectos a resaltar.



Dentro de los aspectos a resaltar, están los siguientes:

- La gestión de recursos se mantiene en excelente nivel, la cual logró integrar en el desarrollo de los proyectos a instituciones como el Ministerio de Educación, el SENA y movilizó a las comunidades a trabajar alrededor de iniciativas de beneficio común.
- Se mantiene un buen proceso de documentación de los procesos, lo cual permitirá evidenciar resultados y sustentar los logros obtenidos.
- El buen proceso de relacionamiento de las personas involucradas desde la Fundación, con las comunidades fue uno de los principales claves para los resultados obtenidos. El buen relacionamiento se evidenció en la generación de expectativas acordes con las oportunidades de los proyectos, seguimiento y cierre adecuado de los proyectos y retroalimentación positiva de los beneficiarios.

4. Lecciones aprendidas y oportunidades de mejoramiento



Dentro de las principales lecciones aprendidas encontramos:

- La necesidad de involucrar a alguna institución pública en los proyectos a desarrollar, esto garantiza la sostenibilidad de los procesos y reduce los riesgos de que las comunidades perciban a Triturados Paz de Río como el doliente del proceso.
- Se deben equilibrar las cargas para el desarrollo de los proyecto, ya que algunos proyectos concentraron mayores esfuerzos que otros.
- Es importante continuar con la estructuración de los proyectos; esto reduce el riesgo de desviarse del objetivo y/o no realizar las actividades planeadas desde el inicio. Las comunidades son dinámicas y por ende los proyectos también, por tal razón si existe algún cambio en los proyectos debe ser debidamente documentados y sustentados.

¡Gracias !

